



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 367
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας έκδοσης απόφασης της κριτικής επιτροπής επί των προτάσεων για τον ανοικτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων, ενός σταδίου, κάτω των ορίων με απονομή βραβείων: «Αναβίωση του ρολογιού της Λάρισας-ανέγερση νέου δημοτικού ρολογιού».

Στη Λάρισα, σήμερα 25η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 36806/21-07-2023 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Βούλγαρης Σωτήριος, 10) Γαμβρούλας Νικόλαος, 11) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 12) Γούλας Παναγιώτης, 13) Δεληγιάννης Δημήτριος, 14) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 15) Δρυστεύλας Αθανάσιος, 16) Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 18) Καλτσάς Νικόλαος, 19) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 20) Καφφές Θεόδωρος, 21) Κρίκης Πέτρος, 22) Κυριτσάκας Βάιος, 23) Λώλος Αχιλλέας, 24) Μαβίδης Δημήτριος, 25) Μαμάκος Αθανάσιος, 26) Μόρας Ευάγγελος, 27) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 28) Νταής Παναγιώτης, 29) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 30) Παπαδούλης Γεώργιος, 31) Παπαπαρίσης Απόστολος, 32) Παπαποστόλου Δημήτριος, 33) Πράπας Αντώνιος, 34) Σάπκας Παναγιώτης, 35) Σούλτης Γεώργιος, 36) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 37) Τζατζάκης Φώτιος, 38) Τσακίρης Μιχαήλ και 39) Τσιάρας Δημήτριος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γεωργάκης Δημήτριος, 2) Δαούλας Θωμάς, 3) Καραλαριώτου Ειρήνη, 4) Νασιώκας Παναγιώτης, 5) Ξηρομερίτης Μάριος, 6) Παναγιώτου Ιωάννης, 7) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 8) Ραπτοτάσιου Ουρανία, 9) Τερζούδης Χρήστος και 10) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 39, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Δρυστεύλας Αθανάσιος, Ζαούτσος Γεώργιος, Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, Λώλος Αχιλλέας, Νταής Παναγιώτης, Ξυνοπούλου Ελένη-Μαρίνα, Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, Τσακίρης Μιχαήλ, Παπαπαρίσης Απόστολος και Πράπας Αντώνιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Παράταση προθεσμίας έκδοσης απόφασης της κριτικής επιτροπής επί των προτάσεων για τον ανοικτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων, ενός σταδίου, κάτω των ορίων με απονομή βραβείων: «Αναβίωση του ρολογιού της Λάρισας-ανέγερση νέου δημοτικού ρολογιού» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το ΦΕΚ 2239/31-05-2021/τεύχος Β' απόφασης Υ.Π.ΕΝ./ΔΜΕΑΑΠ/48505/387
3. Τη με αριθμ. 154/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση τευχών προκήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων ενός σταδίου, κάτω των ορίων, με απονομή βραβείων με τίτλο «Αναβίωση του ρολογιού της Λάρισας-ανέγερση νέου δημοτικού ρολογιού».
4. Τη με αριθμ. 511/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων που αφορά τον ανοικτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων, ενός σταδίου, κάτω των ορίων με απονομή βραβείων με τίτλο «Αναβίωση του ρολογιού της Λάρισας-ανέγερση νέου δημοτικού ρολογιού».
5. Τη με αριθμ. 706/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση κριτικής επιτροπής για τον ανοικτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων, ενός σταδίου, κάτω των ορίων, με απονομή βραβείων: «Αναβίωση του ρολογιού της Λάρισας - Ανέγερση νέου δημοτικού ρολογιού».
6. Τη με αριθμ. πρωτ. 35621/14-07-2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων και Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με:

1. Το με αρ. ΦΕΚ 2239/31-05-2021/τεύχος Β' Απόφασης Υ.Π.ΕΝ./ΔΜΕΑΑΠ/48505/387 "Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων"
2. Το άρθρο 19 παρ.β.19.3. της προκήρυξης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ'αρ. 154/17-03-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, το οποίο αναφέρει: "Η επιτροπή πρέπει να εκδώσει την απόφασή της μέσα σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την αποσφράγιση των προτάσεων. Υπάρχει δυνατότητα παράτασης της ως άνω προθεσμίας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Διοργανώτριας Αρχής".
3. Την 1η συνεδρίαση της κριτικής επιτροπής η οποία συνήλθε στις 12-06-2023 με σκοπό την αποσφράγιση των προτάσεων και την έκδοση απόφασης κατάταξης των υποβληθεισών μελετών.

Επειδή δεν ολοκληρώθηκε ακόμη η διαδικασία της αξιολόγησης των προτάσεων από την κριτική επιτροπή και λόγω των επικείμενων αδειών του καλοκαιριού το έργο της δεν δύναται να ολοκληρωθεί άμεσα και ως εκ τούτου αιτούμεθα την παράταση της εν λόγω διαδικασίας κατά εξήντα τρεις (63) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως τις 15-09-2023.

Παρακαλούμε για την έγκριση της εν λόγω παράτασης.

7. Τη διαφωνία των δημοτικών συμβούλων κ. Κρίκη Πέτρου και Παπαδούλη Γεωργίου.
8. Τη δήλωση του δημοτικού συμβούλου κ. Γαμβρούλα Νικολάου ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΥΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας έκδοσης απόφασης της κριτικής επιτροπής επί των προτάσεων για τον ανοικτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων, ενός σταδίου, κάτω των ορίων με απονομή βραβείων: «Αναβίωση του ρολογιού της Λάρισας-ανέγερση νέου δημοτικού ρολογιού», κατά εξήντα τρεις (63) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως τις 15-09-2023, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA