



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 623
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 3^{ου} Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της πράξης «Διαμόρφωση Αιθουσών για Πολιτιστικές Περιβαλλοντικές Δραστηριότητες και Κοινωνικής Προστασίας Τ.Κ. Κοιλιάδας».

Στη Λάρισα, σήμερα 25^η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 70358/21-10-2016 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αράγκουλε Δέσποινα, 3) Βαγενά Αγγελική, 4) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 5) Γεωργάκης Δημήτριος, 6) Δαούλας Θωμάς, 7) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 8) Ζαούτσος Γεώργιος, 9) Καλτσάς Νικόλαος, 10) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 11) Καραλαριώτου Ειρήνη, 12) Κρίκης Πέτρος, 13) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 14) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 15) Μαβίδης Δημήτριος, 16) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 17) Νασιώκας Έκτορας, 18) Νταής Παναγιώτης, 19) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 20) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 21) Πράπας Αντώνιος, 22) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 23) Σάπκας Παναγιώτης, 24) Σούλτης Γεώργιος, 25) Σουρλαντζής Απόστολος, 26) Τσακίρης Μιχαήλ, 27) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 28) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 29) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 30) Ψάρρα – Περιφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Αντωνίου Νέστωρ, 4) Γελαλή Πολυξένη, 5) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 6) Δεληγιάνης Δημήτριος, 7) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καφές Θεόδωρος, 10) Μαμάκος Αθανάσιος, 11) Μπαμπαλής Δημήτριος, 12) Μπαράς Νικόλαος, 13) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 14) Ξηρομερίτης Μάριος, 15) Παζιάνας Γεώργιος, 16) Πράπας Κωνσταντίνος, 17) Σουλούκου Ασπασία, 18) Τερζούδης Χρήστος και 19) Τζανακούλης Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δαούλας Θωμάς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: Έγκριση του 3^{ου} Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της πράξης «Διαμόρφωση Αιθουσών για Πολιτιστικές Περιβαλλοντικές Δραστηριότητες και Κοινωνικής Προστασίας Τ.Κ. Κοιλιάδας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016
2. Τις με αριθμ. 131/2015 και 573/14 Α.Δ.Σ. που αφορούν την Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση αιθουσών για πολιτιστικές περιβαλλοντικές δραστηριότητες και κοινωνικής προστασίας Τ.Κ. Κοιλιάδας».
3. Τη με αριθμ. 8/2015 Α.Ο.Ε. που αφορά την Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΑΔΑ 7ΝΘΧΩΛΞ-ΡΙΙ
4. Τη με αριθ. 246/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα Καθορισμός όρων διακήρυξης για το δημοτικό έργο «Διαμόρφωση αιθουσών για πολιτιστικές περιβαλλοντικές δραστηριότητες και κοινωνικής προστασίας Τ.Κ. Κοιλιάδας».
5. Τη με αριθ. 310/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα «Αναβολή Δημοπρασιών και Διαγωνισμών Προμηθειών».
6. Τη με αριθμ. 326/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα «Τροποποίηση της 246/2015 Α.Ο.Ε».
7. Τη με αρ. 369/2015 Α.Ο.Ε με θέμα «Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Διαμόρφωση αιθουσών για Πολιτιστικές Περιβαλλοντικές Δραστηριότητες και Κοινωνικής Προστασίας Τ.Κ. Κοιλιάδας», (Άγονο) και επανάληψη του Διαγωνισμού.
8. Τη με αριθμ.389/2015 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Διαμόρφωση αιθουσών για Πολιτιστικές Περιβαλλοντικές Δραστηριότητες και Κοινωνικής Προστασίας Τ.Κ. Κοιλιάδας» και κατακύρωση αυτού.
9. Τη με αριθμ. 460/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1^{ου} ΠΚΤΜΝ της πράξης «Διαμόρφωση Αιθουσών για Πολιτιστικές Περιβαλλοντικές Δραστηριότητες και Κοινωνικής Προστασίας Τ.Κ. Κοιλιάδας».
10. Τη με αριθμ. 586/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών «Διαμόρφωση Αιθουσών για Πολιτιστικές Περιβαλλοντικές Δραστηριότητες και Κοινωνικής Προστασίας Τ.Κ. Κοιλιάδας».
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 69763/19-10-2016 εισήγηση. της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Έργων - Υποστήριξης Δήμων, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

*Η έγκριση του 3^{ου} Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της πράξης
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τ.Κ. ΚΟΙΛΙΑΔΑΣ»*

*της Δράσης L321 του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 ως συνεχιζόμενη πράξη στο
Μέτρο 19 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ του ΠΑΑ 2014-2020.*

δαπάνης: 184.747,16 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 227.411,48 € (με Φ.Π.Α.)

*Ο προτεινόμενος 3^{ος} ΑΠΕ δαπάνης 227.411,48 €, σε σχέση με την αρχική σύμβαση είναι σε
ισοζύγιο.*

*Η δαπάνη βάρυνε την με Κ.Α. 30.7331.47004 πίστωση προϋπολογισμού του Δήμου
οικονομικού έτους 2016.*

*Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Μέτρο 19 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ του ΠΑΑ 2014-2020 (LEADER).*

3. Την Τεχνική Αιτιολογική Έκθεση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών «Διαμόρφωση Αιθουσών για Πολιτιστικές Περιβαλλοντικές Δραστηριότητες και Κοινωνικής Προστασίας Τ.Κ. Κοιλιάδας», η οποία έχει ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

3^{ΟΥ} ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τ.Κ. ΚΟΙΛΑΔΑΣ»

Γενικά Στοιχεία

1. Προϋπολογισμός Μελέτης (με Φ.Π.Α.): 255.000,00 €
2. Συμβατικός Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.): 229.500,01 €
3. Προϋπολογισμός 1^{ου} Ανακεφ. Πίνακα + Φ.Π.Α. + Απρόβλεπτα: 229.500,01 €
4. Προϋπολογισμός 2^{ου} Ανακεφ. Πίνακα + Φ.Π.Α. + Απρόβλεπτα: 229.500,01 €
5. Προϋπολογισμός Παρόντα 3^{ου} Ανακεφ. Πίνακα + Φ.Π.Α. + Απρόβλεπτα: 227.411,48 €
6. Ποσοστό Μείωσης επί σύμβασης : 0,91%
7. Ποσοστό Έκπτωσης: 10,00%
8. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η πίστωση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ082/8- ενάρθρος έργου 2010ΣΕ08280000)
9. Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίσθηκε για την **12-01-2016**

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Την εργολαβία διέπουν οι διατάξεις των νόμων Ν. 1418/84, Ν2576/1998, ν.Ν.3263/04, Ν.3481/06 και τα προεδρικά διατάγματα Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 410, Π.Δ. 171/87, Π.Δ. 410, Π.Δ. 334/00 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

Ότι απαιτείται σύμφωνα με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο παρόν 3^{ος} Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (3^{ος} Α.Π.Ε.) συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν1418/84 και του Π.Δ.609/85 των συμβατικών τευχών της μελέτης και ειδικότερα του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85 και του Π.Δ. 210/97, για να περιλάβει την αναθεώρηση του έργου, η οποία είναι μηδενική, και την διαφορά του Φ.Π.Α. από 23% σε 24% από την 1/6/2016 για το ποσό το οποίο δεν έχει τιμολογηθεί.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Η μελέτη με αριθμό 37/2013 και τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τ.Κ.

ΚΟΙΛΑΔΑΣ» θεωρήθηκε από το τμήμα ΤΥΔΚ της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων μαζί με όλα τα σχέδια τα κατασκευαστικά και στην συνέχεια με την υπ' αρ. 10081/02-06-2015 του αρμόδιου Πολιτικού Προϊστάμενου της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Π.Α.Α. 2007 -2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία δόθηκε η προέγκριση Δημοπράτησης του παραπάνω έργου.

Στην συνέχεια με την υπ' αρ. 246/2015 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι δημοπράτησης του υπόψη Έργου και δημοπρατήθηκε την Τρίτη 12-08-2015 όπου σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, μειοδότης αναδείχθηκε η Εταιρία **ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΣΩΤ. & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.** που κυρώθηκε με την απόφαση **389/2015** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων και την εγκριτική με αρ. πρωτ. **12539/14132/03-09-2015** της Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ της ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις **12-10^{ου} -2015** και ανέρχεται στο ποσό των **186.585,37 €** πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικά **229.500,01 €**, με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών 90 ημερολογιακές ημέρες ήτοι την **12-01-2016**.

Με την με αριθμό 460/13-11-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου.

Με την με αριθμό 586/17-12-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου.

Στον παρόντα 3^ο Τακτοποιητικό ΑΠΕ περιλαμβάνεται και το ποσό για αναθεώρηση το οποίο είναι μηδενικό.

Σύμφωνα με την παράγραφο 23 του άρθρου 153 του Ν4412/2016 ο συντελεστής σ του άρθρου των αναθεωρήσεων ορίζεται ίσος με το 1 οπότε οι αναθεωρήσεις του έργου είναι μηδενικές.

Επίσης ο συντελεστής ΦΠΑ από την 1^η Ιουνίου 2016 είναι πλέον 24% αντί 23% με αποτέλεσμα η δαπάνη των εργασιών που δεν έχουν τιμολογηθεί να υπολογίζεται με συντελεστή ΦΠΑ 24% (167.499,64 χ 23% +17.247,52 χ 24% = 42.664,32, δηλαδή επί πλέον διαφορά ποσού 172,48 ευρώ).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Υστερα από τα παραπάνω ο 3^{ος} Τακτοποιητικός ΑΠΕ παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	2 ^{ος} Α.Π.Ε.	3 ^{ος} Τακτοποιητικός Α.Π.Ε.
1	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	160.650,03	184.740,27	184.747,16	184.747,16
2	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	24.097,50	7,25	0,36	0,00
3	ΣΥΝΟΛΟ	184.747,53	184.747,52	184.747,52	184.747,16
4	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.837,85	1.837,85	1.837,85	0,00
5	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	186.585,37	186.585,37	186.585,37	184.747,16
6	ΦΠΑ	42.914,64	42.914,64	42.914,64	42.664,32
7	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	229.500,01	229.500,01	229.500,01	227.411,48

Επομένως ο 3^{ος} Τακτοποιητικός ΑΠΕ αφού αφαιρεθεί η ποσότητα για αναθεώρηση και υπολογισθεί η διαφορά του ΦΠΑ από 23 σε 24% για το ποσό που δεν έχει τιμολογηθεί, είναι μειωμένος κατά το ποσό των 2.088,53 ευρώ ή σε ποσοστό 0,91% σε σχέση με την αρχική σύμβαση και τον εγκεκριμένο 2^ο ΑΠΕ.

Έπειτα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 3^{ου} Τακτοποιητικού Α.Π.Ε με τον οποίο ολοκληρώνεται το σύνολο του έργου

Λάρισα 19/10/ 2016

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Μακροδημήτρης Ιωάννης
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Πνευματικός Ηλίας
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

Λάρισα 19/10/ 2016

Ο Αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αθανάσιος Πατσιούρας
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

4. Τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικό) του έργου: «Διαμόρφωση

Αιθουσών για Πολιτιστικές Περιβαλλοντικές Δραστηριότητες και Κοινωνικής Προστασίας Τ.Κ. Κοιλιάδας», ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικό) του έργου: «Διαμόρφωση Αιθουσών για Πολιτιστικές Περιβαλλοντικές Δραστηριότητες και Κοινωνικής Προστασίας Τ.Κ. Κοιλιάδας», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ**

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ
Αρ. Μελέτης : 37/2013

3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΙΑΣ Τ.Κ. ΚΟΙΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΝΤΑΒΟΣ ΣΩΤ. & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.

Σελίδα 1 από 11

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΣΩΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΛ.				ΕΓΚΡΟΙΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ				ΛΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (9ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠ/ΕΓΚΡ.					
					ΜΕΜΟΝΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΑΠΑΝΗ (Ευρώ)		Ποσότητα		Τιμή Μονάδας (Ευρώ)		Μέρκη		Δαπάνη (Ευρώ)		Επί τλάκων		Επί τλάκων		Επί τλάκων	
					Μέρκη	Ολική	Μέρκη	Ολική	Μέρκη	Ολική	Μέρκη	Ολική	Μέρκη	Ολική	Μέρκη	Ολική	Μέρκη	Ολική	Μέρκη	Ολική	Μέρκη	Ολική
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
Εργασίες προετοιμασίας																						
1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ																						
1	Ευλόγητο συνθλιβών χυτών κατασκευών	ΟΙΚ 3816	A.01	m2	70,00	15,70	1.069,00						15,70						1.069,00			
2	Χαλύδωνα οπλισμένα σκυροδέματα για οπλισμό καταβολών ΒΕΘΟΟ	ΟΙΚ 3873	A.02	kg	500,00	1,07	535,00	200,00	214,00			200,00	1,07	214,00					321,00			
3	Ευλόγητο χυτών μεσοστακσιών	ΟΙΚ 3811	A.03	m2	5,00	22,50	112,50	20,00	450,00			20,00	22,50	450,00					337,50			
4	Ανοστή οπών φυλλών ή ανοστή οπών με φέροντες, για στήριξη επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2	ΟΙΚ 2261B	A.04	ΤΕΜ	2,00	9,00	18,00	10,00	90,00			10,00	9,00	90,00					72,00			
5	Προμήθεια μεταφορά επίσπου, διάτρηση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση σιδηρού για κατασκευές από σκυροδέμα καταβολών C16/20	ΟΙΚ 3214	A.05	m3	2,00	84,00	168,00	10,00	840,00			10,00	84,00	840,00					672,00			
6	Προσκόλληση τυχόν ακροδεχμάτων επωσαρότητας καταβολών, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης επιφάνειας είναι μεγαλύτερη από 30,00 m2 για κατασκευές από σκυροδέμα καταβολών C16/20	ΟΙΚ 3223A.5	A.06	m3	2,00	16,80	33,60	10,00	168,00			10,00	16,80	168,00					134,40			
Σύνολο: 1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ						10,00%	1.966,10		1.762,00			1.762,00	10,00%	1.762,00			1.585,80	1.585,80	1.420,00			
Αφαιρέσει έκπτωση							196,61		176,20			176,20		176,20			1.585,80	1.585,80	1.278,00			
Σύνολο : 1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							1.769,49		1.585,80			1.585,80		1.585,80			1.585,80	1.585,80	1.278,00			
2. ΕΠΙΧΡΙΜΑΤΑ-ΠΟΡΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΛΕΙΑ																						
1	Εύλας έλλανς τυπιδωτής με κερσα μετακί, πλάτους έως 23 cm	ΟΙΚ 5441.2	B.01	m2	2,50	165,00	412,50	7,00	1.155,00			7,00	165,00	1.155,00					742,50			
2	Εύλας έλλανς τυπιδωτής με κερσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΟΙΚ 5441.1	B.02	m2	6,20	155,00	961,00	15,00	2.325,00			15,00	155,00	2.325,00					1.364,00			
3	Προστατευτικές επάλξεις Euroφύλλων από φύλλο αλουμινίου	ΟΙΚ 6532	B.03	m2	5,00	45,00	225,00	3,00	135,00			3,00	45,00	135,00					90,00			
4	Γυφωσάντες κοινές, επίπεδες, τρέχους 15 mm	ΟΙΚ 7809	B.04	m2	10,00	13,50	135,00	67,00	904,50			67,00	13,50	904,50					769,50			
5	Μεταλλικός σκελετός ταχυεπίστατος	ΟΙΚ 6118	B.05	kg	20,00	2,80	56,00	110,00	308,00			110,00	2,80	308,00					252,00			
6	Κατασκευή υαλοστοιλών από υαλοπλίνθους κοινούς	ΟΙΚ 4811.1	B.06	m2	5,00	135,00	675,00	1,10	148,50			1,10	135,00	148,50					525,50			
7	Επιχρίσματα εγχρώμα με έτοιμο κονίαμα	ΟΙΚ 7136	B.07	m2	50,00	18,00	900,00						18,00						900,00			
8	Επιχρίσματα λευκά - τριβιστά με μαρμαροκόλλα	ΟΙΚ 7131	B.08	m2	12,00	11,20	134,40	130,00	1.456,00			130,00	11,20	1.456,00					1.321,60			
Σύνολο: 2. ΕΠΙΧΡΙΜΑΤΑ-ΠΟΡΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΛΕΙΑ						10,00%	3.498,90		6.432,00			6.432,00	10,00%	6.432,00			5.788,80	5.788,80	1.516,50			
Αφαιρέσει έκπτωση							349,89		643,20			643,20		643,20			5.788,80	5.788,80	1.364,85			
Σύνολο : 2. ΕΠΙΧΡΙΜΑΤΑ-ΠΟΡΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΛΕΙΑ							3.149,01		5.788,80			5.788,80		5.788,80			5.788,80	5.788,80	1.364,85			
3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ																						
1	Επιπρώσεις οπαίων με πλακάκια CERAMIC 30x30	ΟΙΚ 7331	Γ.01	m2	21,00	33,50	703,50	37,00	1.239,50			37,00	33,50	1.239,50					536,00			
2	Επιπρώσεις με κεραμικά πλακάκια Επικελευτά με μήκη 60 cm (10x6), 20x10 cm, με χρήση κονιολιτών	ΟΙΚ 7331	Γ.02	m2	50,00	50,50	2.525,00	100,00	5.050,00			100,00	50,50	5.050,00					2.525,00			
Σύνολο : 3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							3.228,50		6.289,50			6.289,50		6.289,50			6.289,50	6.289,50	2.642,85			

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μέτρ.	ΠΡΩΤΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚ.					ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΔΙΕ					ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠ.ΕΓΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ					ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ (Ευρώ)																			
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερική	Ολική															
																									Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερική	Ολική			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																			
2	Διόξυλινη εκάθερου πετρελαίου, από λιπαρά μέρη	HAM.29	Θ.02	kg	1,00	6,55	6,55	131,00	20,00	6,55	131,00	131,00	20,00	6,55	131,00	124,45	124,45																						
3	Θερμαντικό σώμα χαλβόνο, γυάλινο, οπίσθιο, αεριικού τύπου, 803 mm	HAM.26	Θ.03	m2	3,00	34,83	104,49	104,49	3,00	34,83	104,49	104,49	3,00	34,83	104,49																								
4	Θερμαντικό σώμα χαλβόνο, γυάλινο, προηγμένο, αεριικού τύπου, 925 mm	HAM.26	Θ.04	m2	70,00	35,34	2.473,80	2.473,80	54,31	35,34	1.919,32	1.919,32	54,31	35,34	1.919,32																								
5	Θερμαντικό σώμα χαλβόνο, γυάλινο, προηγμένο, αεριικού τύπου, 925 mm	HAM.26	Θ.05	m2	147,00	35,84	5.268,48	5.268,48	147,00	35,84	5.268,48	5.268,48	147,00	35,84	5.268,48																								
Αφαιρούμετα: 3. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ								12.994,02									124,45																						
Αφαιρούμετα: 9. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ								1.299,40									12,45																						
Σύνολο : 9. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ								10,00 %									11,307,59																						
10. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ου ΠΚΤΜΝΕ																																							
1	Καθιέρωση τσιμεντοδομίων	ΟΙΚ 2222	NT 1	m3		15,70			2,00	15,70	31,40	31,40	2,00	15,70	31,40																								
2	Καθιέρωση μόνιμων σφαιρικών κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνίθων μέθων κελύφους	ΟΙΚ 2226	NT 2	m3		56,00			1,00	56,00	56,00	56,00	1,00	56,00	56,00																								
3	Οπισπαστικά με δαπέδους 3x12x19 από τσιμέντο 1/2 πάχους (δραμική τσιχλή)	ΟΙΚ 4652.1	NT 3	m2		22,50			120,00	22,50	2.700,00	2.700,00	120,00	22,50	2.700,00																								
4	Δορύματα (ανά) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δορμικών τσιχλών	ΟΙΚ 3213	NT 4	m		16,80			36,00	16,80	604,80	604,80	36,00	16,80	604,80																								
5	Κατασκευή επρώσεων από εμπλουτισμένο κονιάμα για την μόνωση δωμάτων.	ΟΙΚ 3504	NT 5	m3		110,00			53,00	110,00	5.830,00	5.830,00	53,00	110,00	5.830,00																								
6	Επιχώσεις με ελαστομερές μείγμα, μίσθση οπισμήν με παλιότερο πέλμα και με επικάλυψη ορυκτών υφίθων	ΟΙΚ 7912	NT 6	m2		14,60			380,00	14,60	5.548,00	5.548,00	380,00	14,60	5.548,00																								
										Σε μεταφορά																													
										136.144,09					142.713,31					14.770,20					142.713,31					34.467,39					27.895,17				

3ος Ανακεφαλωτικός Πίνακας

Εγκριμένη Δαπάνη (2ος ΑΠΕ)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (3ος ΑΠΕ)	Διαφοράς [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκριμένη δαπάνη]
Σύνολο υπερβάσεων	184.747,16	
Απόβλαπτα	0,36	
Λάβροισμα	184.747,52	
Πρόβλεψη αναθεώρησης	1.837,85	
Λάβροισμα	186.585,37	
ΦΠΑ	42.914,64	
Σύνολο με ΦΠΑ	229.500,01	

19/10/16

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΣΤΕΡ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
"ΦΕΣΣΑΛΟΓΟΜΙΚΗ ΕΤΕ"

19/10/16

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

19/10/16

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΣΤΗΡΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΑΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ