



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Ίωνος Δραγούμη 1, ΛΑΡΙΣΑ

Ταχ. Κώδ. : 412 22

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ****ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ”
(αρ.πρωτ. 29301/01-07-2022, 22SYMV010854711)**

Στη Λάρισα σήμερα την 26η του μηνός Ιουνίου του 2024, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ., στο γραφείο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Λαρισαίων, συνεδρίασε η Επιτροπή παραλαβής για δημόσιες συμβάσεις γενικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 58/2022 (ΑΔΑ: 6ΓΟΨΩΛΞ-ΞΙ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, προκειμένου να εξετάσει το με αρ. πρωτ. 34551/25-06-2024 αίτημα του Αναδόχου «**ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», με διακριτικό τίτλο “**ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ**” με θέμα «Αίτημα παράτασης της με αριθμ. πρωτ. 29301/01-07-2022 Σύμβασης Έργου μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της “ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ” κατά τέσσερις (4) μήνες.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τρία μέλη της Επιτροπής, ήτοι:

- Γιαννούλης Γεώργιος ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, με την ιδιότητα του Προέδρου.
- Συντάκας Κωνσταντίνος ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, με την ιδιότητα του Γραμματέα.
- Μιμούλης Αθανάσιος ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, με την ιδιότητα του Μέλους

Λαμβάνοντας υπόψη:

- α) Την απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 58/2022 (ΑΔΑ: 6ΓΟΨΩΛΞ-ΞΙ7) με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή παραλαβής για δημοσιες συμβάσεις γενικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147)
- β) Την με αρ.πρωτ. 56852/23-12-2021 (21PROC009881228) Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»
- γ) Τη με αρ.πρωτ. 29301/01-07-2022 (22SYMV010854711) σύμβαση έργου με τίτλο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ” που αφορά στη συντήρηση πιστοποιημένων παιδικών χαρών του Δήμου Λαρισαίων
- δ) Το με αρ.πρωτ. 34551/25-06-2024 αίτημα του Αναδόχου με θέμα «Αίτημα παράτασης της με αριθμ. πρωτ. 29301/01-07-2022 Σύμβασης Έργου μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της “ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ” κατά τέσσερις (4) μήνες.
- ε) Την παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης

η Επιτροπή εισηγείται τη μετάθεση χρόνου περαίωσης της “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ” κατά **τέσσερις (4) μήνες**, ήτοι:

- Συντήρηση των παιδικών χαρών του Δήμου Λαρισαίων σύμφωνα με τους κύκλους επισκεψιμότητας αυτών που γινόταν μέχρι σήμερα
- Αντικατάσταση των απαιτούμενων ανταλλακτικών οργάνων
- Έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών παιδικών χαρών
- Ολοκλήρωση όλων των εργασιών συντήρησης και αντικατάστασης ανταλλακτικών οργάνων που έχουν προκύψει από την παρούσα σύμβαση μέχρι και την ολοκλήρωσή της ήτοι 30/06/2024

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης λήγει στις **30/6/2024** και ως **νέα ημερομηνία περαίωσης της προμήθειας η Επιτροπή εισηγείται την 30/10/2024.**

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΙΜΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
με βαθμό Β΄

ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
με βαθμό Α΄

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
με βαθμό Α΄