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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ”

(αρ.πρωτ.  29301/01-07-2022, 22SYMV010854711)

Στη Λάρισα σήμερα την 26η του μηνός Ιουνίου του 2024, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ., στο
γραφείο  της  αρμόδιας  Υπηρεσίας  του Δήμου Λαρισαίων,  συνεδρίασε  η  Επιτροπή παραλαβής  για
δημόσιες συμβάσεις γενικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που συστάθηκε με την
υπ’  αριθ.  58/2022  (ΑΔΑ:  6ΓΟΨΩΛΞ-ΞΙ7)  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου
Λαρισαίων,  προκειμένου  να  εξετάσει  το  με αρ.  πρωτ.  34551/25-06-2024 αίτημα  του Αναδόχου
«ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,με διακριτικό τίτλο “ΤΟΜΗ
ΑΒΕΤΕ”» με θέμα «Αίτημα παράτασης της  με αριθμ.  πρωτ.  29301/01-07-2022 Σύμβασης Έργου
μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της “ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ” κατά τέσσερις (4) μήνες. 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τρία μέλη της Επιτροπής, ήτοι:

 Γιαννούλης Γεώργιος ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, με την ιδιότητα του Προέδρου.

 Συντάκας Κωνσταντίνος ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, με την ιδιότητα του Γραμματέα.

 Μιμούλης Αθανάσιος ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, με την ιδιότητα του Μέλους

Λαμβάνοντας  υπόψη:

α) Την απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 58/2022 (ΑΔΑ: 6ΓΟΨΩΛΞ-ΞΙ7) με την οποία ορίσθηκε η
Επιτροπή παραλλαβής για  δημοσιες  συμβάσεις  γενικών υπηρεσιών  της  Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147)

β) Την  με  αρ.πρωτ.  56852/23-12-2021  (21PROC009881228)  Διακήρυξη  ηλεκτρονικού  ανοιχτού
διαγωνισμού για την «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΔΙΚΏΝ ΧΑΡΏΝ»

γ) Τη  με  αρ.πρωτ.  29301/01-07-2022  (22SYMV010854711)  σύμβαση  έργου  με  τίτλο
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΧΑΡΩΝ”  που  αφορά  στη  συντήρηση
πιστοποιημένων παιδικών χαρών του Δήμου Λαρισαίων

δ) Το με αρ.πρωτ.  34551/25-06-2024 αίτημα του Αναδόχου με θέμα «Αίτημα παράτασης της με
αριθμ. πρωτ. 29301/01-07-2022 Σύμβασης Έργου μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της “ΤΟΜΗ
ΑΒΕΤΕ” κατά τέσσερις (4) μήνες.

ε) Την  παρ.  4  του άρθρου 206 του Ν.  4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών», περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης



η Επιτροπή  εισηγείται   τη  μετάθεση χρόνου  περαίωσης  της  “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ” κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι:

 Συντήρηση  των  παιδικών  χαρών  του  Δήμου  Λαρισαίων  σύμφωνα  με  τους  κύκλους
επισκεψιμότητας αυτών που γινόταν μέχρι σήμερα

 Αντικατάσταση των απαιτουμένων ανταλλακτικών οργάνων
 Έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών παιδικών χαρών
 Ολοκλήρωση όλων των εργασιών συντήρησης και αντικατάστασης ανταλλακτικών οργάνων που

έχουν προκύψει απο την παρούσα σύμβαση μέχρι και την ολοκλήρωσή της ήτοι 30/06/2024

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης λήγει στις  30/6/2024 και ως  νέα ημερομηνία περαίωσης της
προμήθειας η Επιτροπή εισηγείται την 30/10/2024.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
με βαθμό Β’

ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
με βαθμό Α’

ΜΙΜΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ
με βαθμό Α’
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