



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 41222

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μαργαρίτη Γκίνη Αναστασία

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2413 500358

e-mail : [ediagonismi@larissa.gov.gr](mailto:ediagonismi@larissa.gov.gr)

Αρ. Πρωτ.: 34609

Προς :

**Δημοτικό Συμβούλιο**

**ΘΕΜΑ : Μετάθεση χρόνου περαίωσης της < ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ >**

Σχετ: Το υπ' αριθμ.34594/25-06-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Λαμβάνοντας υπόψη,

- 1) Την απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 58/2022 (ΑΔΑ: 6ΓΟΨΩΛΞ-ΞΙ7) με την οποία ορίσθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής γενικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147)
- 2) Την με αρ.πρωτ. 56852/23-12-2021 (21PROC009881228) Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ »
- 3) Τη με αρ.πρωτ. 29301/01-07-2022 (22SYMV010854711) σύμβαση για την « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ .
- 4) Το με αρ.πρωτ. 34551/25-06-2024 αίτημα του Αναδόχου με θέμα «Αίτημα παράτασης της με αριθμ.πρωτ. 29301/01-07-2022 Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της ΤΟΜΗΣ ΑΒΕΤΕ» κατά τέσσερις (4) μήνες
- 5) Την παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης

**παρακαλούμε όπως αποφανθείτε:**

**α) υπέρ της μετάθεσης χρόνου περαίωσης της « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ » με τον ανάδοχο «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με διακριτικό τίτλο “ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ”, με έδρα Αθήνα, Ερμού 25, Κηφισιά, ΤΚ. 14564, τηλ. 210-8184500, ΑΦΜ:094496848, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι:**

- Συντήρηση των παιδικών χαρών του Δήμου Λαρισαίων σύμφωνα με τους κύκλους επισκεψιμότητας αυτών που γινόταν μέχρι σήμερα
- Αντικατάσταση των απαιτούμενων ανταλλακτικών οργάνων
- Έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών παιδικών χαρών
- Ολοκλήρωση όλων των εργασιών συντήρησης και αντικατάστασης ανταλλακτικών οργάνων που έχουν προκύψει από την παρούσα σύμβαση μέχρι και την ολοκλήρωσή της ήτοι 30/06/2024

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης λήγει στις **30/6/2024** και ως **νέα ημερομηνία περαίωσης της προμήθειας η Επιτροπή εισηγείται την 30/10/2024.**

Την χορήγηση εξουσιοδότησης στην αρμόδια Υπηρεσία, ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.

Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.

**Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ**  
**ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

**Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΜΠΑ ΝΙΚΗ**

**ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ**