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Λάρισα, 25-06-2024   
 
      Αρ. Πρωτ.:  34609 
 
 
 
 
 
 
 
               Προς : 
 
 
     Δημοτικό Συμβούλιο 
 
 

ΘΕΜΑ : Μετάθεση  χρόνου περαίωσης της < ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ > 
 
Σχετ: Το υπ’ αριθμ.34594/25-06-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής  της  
Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών. 

                                                                                                                 
Λαμβάνοντας υπόψη, 
 
1)   Την απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 58/2022 (ΑΔΑ: 6ΓΟΨΩΛΞ-ΞΙ7) με την οποία ορίσθηκε η 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής γενικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) 

2) Την με αρ.πρωτ. 56852/23-12-2021 (21PROC009881228) Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού 
διαγωνισμού για την « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ » 

3) Τη με αρ.πρωτ. 29301/01-07-2022 (22SYMV010854711) σύμβαση  για την « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ .  

4) Το με αρ.πρωτ. 34551/25-06-2024 αίτημα του Αναδόχου με θέμα «Αίτημα παράτασης της με 
αριθμ.πρωτ. 29301/01-07-2022 Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της ΤΟΜΗΣ ΑΒΕΤΕ» κατά 
τέσσερις (4) μήνες 

5) Την παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών», περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης 

 
 
        παρακαλούμε όπως αποφανθείτε: 

   
α) υπέρ  της μετάθεσης χρόνου περαίωσης  της « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ »  με τον 
ανάδοχο  «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,   με διακριτικό τίτλο 
“ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ”, με έδρα Αθήνα, Ερμού 25, Κηφισιά, ΤΚ. 14564, τηλ. 210-8184500, ΑΦΜ:094496848, 
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ,  κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι: 
 
 

 Συντήρηση των παιδικών χαρών του Δήμου Λαρισαίων σύμφωνα με τους κύκλους 
επισκεψιμότητας αυτών που γινόταν μέχρι σήμερα 

 Αντικατάσταση των απαιτουμένων ανταλλακτικών οργάνων 

 Έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών παιδικών χαρών 

 Ολοκλήρωση όλων των εργασιών συντήρησης και αντικατάστασης ανταλλακτικών οργάνων που 
έχουν προκύψει απο την παρούσα σύμβαση μέχρι και την ολοκλήρωσή της ήτοι 30/06/2024 
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Η συμβατική προθεσμία περαίωσης λήγει στις 30/6/2024 και ως νέα ημερομηνία περαίωσης της 
προμήθειας η Επιτροπή εισηγείται την 30/10/2024.   
 
Την χορήγηση εξουσιοδότησης στην αρμόδια Υπηρεσία, ώστε να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες με 
σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.  
 
 
Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης. 
 

                                                                        

                                                                   
 

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

                                                                               
 
 

ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΜΠΑ ΝΙΚΗ 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

                                      
                                                                       

                             
             
   ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 

 


